



Projekt Bestandserhaltung Kirchenburg Mardisch

Projekttagbuch Mittwoch, 09. Juni 2010



Die Arbeiten an der Unterseite des Gewölbes werden abgeschlossen:
Kalkunterputz mit einer 4mm Körnung,
Feinputz mit einer 2mm Körnung



Dafür wurden extra Sandsiebe angefertigt

Sockel, Sockel, Sockel..... Immer neue Schäden kommen unter dem losen Putz ans Tageslicht



Aber langsam geht es mit tatkräftiger Hilfe der Unterstützung der Steinmetze in die Höhe.



Die Dokumentation der Teams nimmt kein Ende. 64 cm tiefe Löcher im Mauerwerk kommen zum Vorschein



Immer genug trinken bei dem Wetter

Mathias und Vitaly beginnen mit der digitalen Aufarbeitung der analogen Dokumentationsunterlagen... und erlernen hierfür erst mal im Selbststudium Photoshop !!!



Die Synergieeffekte treten immer häufiger auf. Da sag noch einer Maurer können nicht alles lernen

Auch die fleißigsten Helfer brauchen Pausen . Das Thermometer pendelt sich mittlerweile schon vormittags um 10.00 bei 30° ein



Im Chor werden Spalten und Außenwand sichtbar. Die Spannung steigt und die Aufregung ist groß. Die Arbeiten auf dem Dach werden vorsichtshalber eingestellt. Aber für morgen ist eh ein Besuch von Vertretern der Leitstelle Kirchenburgen vorgesehen... und andere Arbeit ist wirklich genug da.



Zum Abschluss gibt es eine Unterweisung
im fachgerechten Abbund einer
Wassermelone mit japanischen Hilfsmitteln

