



## Projekt Bestandserhaltung Kirchenburg Mardisch

Projekttagbuch Freitag, 11. Juni 2010



Unsere gymnasiale Unterstützung reist heute schweren Herzens ab, da sie ihre Abschlussprüfungen in den nächsten Tagen haben. Neben ihrer eigentlichen Übersetzungsaufgabe haben sie unsere Arbeiten tatkräftig unterstützt.



Die Pfeilerarbeiten sind an unseren Sorgenkindern bei der Abdeckung angekommen



Dabei wird der Abschluss behutsam den historischen lokalen Bautradition angepasst.





Der große Binderbalken und der größte Teil der Stichbalken werden noch unten fertig abgebunden. Das Gerüst muss für den circa 300kg schweren und 8,5 m langen Binder umgerüstet werden. 18:30 ist dann der große Moment alle helfen mit und unter den staunenden und anerkennenden Blicken der Zaungäste wird der Binder in den Dachstuhl gezogen.



Geschafft!!

Für die Holzverbindungen werden neue Holznägel angefertigt

